o "‘s,{, 30

GABINETE
bt
B )
COIMBRY HISTOrICO.

CAMARA
MUNICIPAL

EMPREITADA DE OBRA PUBLICA

COM PROJECTO DO DONO DA OBRA

CADERNO DE ENCARGOS

“Recuperacédo de imével sito No Beco da Amoreira, n.  °8”
n.° de empreitada 018-10-GCH

Preco base 26.257,82 € (sem IVA incluido)

CODIGO DAS GRANDES OPGOES DO PLANO - 2009-01 004 2003/61-19

Cémara Municipal de Coimbra - Gabinete para o Centro Historico - Arco de Almedina, n°® 14 - 3000-422 Coimbra
centro_historico@cm-coimbra.pt



O

CAMARA
MUNICIPAL

GRABINETE
PArA
0CENTro

31

i’om\m{(\ HisTarICO
CADERNO DE ENCARGOS
DISPOSIGOES GERAIS
CAPITULO|
DISPOSIGOES INICIAIS
Clausula 1.2 Objecto
Clausula 2.2 Projecto
Clausula 3.2 Disposigdes e clausulas por que se rege a empreitada
Clausula 4.2 Regras de interpretagdo dos documentos que regem a empreitada
Clausula 5.2 Esclarecimento de Duvidas
CAPITULOIII
OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO
Secgéo |
Preparagao e Planeamento dos Trabalhos

Clausula 6.2 Preparagéo e Planeamento da Execugéo da Obra
Clausula7.? Plano de Trabalhos ajustado ao Plano Final de Consignagao
Clausula 8.2 Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

Secgdo Il

Prazos de execugéo

Clausula 9.2 Prazo de execugédo da empreitada
Clausula 10.? Contagem dos prazos na fase de execugdo dos contratos
Clausula 11.?2 Cumprimento do plano de trabalhos
Clausula 12.? Multas por violagao dos prazos contratuais
Clausula 13.2 Actos e direitos de terceiros

Secgao llI

Condicdes de execugdo da empreitada

Clausula 14.? Condicdes gerais de execucao dos trabalhos
Clausula 15.2 Especificagdes dos materiais e elementos de construgdo
Clausula 16.? Aprovagéo de materiais e elementos de construgéo
Clausula 17.2 Reclamacéo contra a ndo aprovagao de materiais e elementos de construgao

Cémara Municipal de Coimbra - Gabinete para o Centro Historico - Arco de Almedina, n°® 14 - 3000-422 Coimbra

centro_historico@cm-coimbra.pt



O

CAMARA
MUNICIPAL

GRABINETE
PArA
0CENTro

32

Commany HisTrico
Clausula 18.?2 Efeitos da aprovagéo dos materiais e elementos de construgéo
Clausula 19.? Aplicagao dos materiais e elementos de construgéo
Clausula 20.? Substituigdo de materiais e elementos de construgao
Clausula 21.? Depésito de materiais e elementos de construgdo ndo destinados a obra
Clausula 22.? Patriménio cultural e restos humanos
Clausula 23.2 Erros ou omissdes do projecto e de outros documentos
Clausula 24.? Alteragdes ao projecto propostas pelo empreiteiro
Clausula 25.2 Mengdes obrigatdrias no local dos trabalhos
Clausula 26.? Ensaios
Clausula 27.? Regras e Critério de Medicdo
Clausula 28.? Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
Clausula 29.? Execucao simulténea de outros trabalhos no local da obra
Clausula 30.? Outros encargos do empreiteiro
Secgao IV
Pessoal
Clausula 31.2 Obrigacdes gerais
Clausula 32.2 Horario de trabalho
Clausula 33.2 Seguranga, higiene e salde no trabalho
CAPITULO Il
OBRIGAGOES DO DONO DA OBRA
SECGAO|
Prego, condigdes de pagamento e Revisdo de Pregos
Clausula 34.? Prego e condigbes de pagamento
Clausula 35.2 Adiantamentos ao empreiteiro
Clausula 36. Reembolso dos adiantamentos
Clausula 37.2 Descontos nos pagamentos
Clausula 38.2 Mora no pagamento
Clausula 39.2 Revisdo de pregos

Cémara Municipal de Coimbra - Gabinete para o Centro Historico - Arco de Almedina, n°® 14 - 3000-422 Coimbra

centro_historico@cm-coimbra.pt



O

CAMARA
MUNICIPAL

GRABINETE
PArA
0CENTro

33

i’om\m{(\ HisTarICO
Secgdo Il
Projectos de investigagao e desenvolvimento
Clausula 40.? Obrigagao de elaborar projectos de investigago e desenvolvimento
Clausula 41.2 Acessoriedade do contrato de projecto de investigacdo e desenvolvimento
Secgao llI
Seguros
Clausula 42.? Contratos de seguro
Clausula 43.2 Outros similares
CAPITULO IV
Representagao das partes e controlo da execugao do contrato
Clausula 44.? Representacdo do empreiteiro
Clausula 45.2 Representacédo do dono da obra
Clausula 46.? Livro de registo da obra
CAPIiTULO V
Recepcao e liquidagdo da obra
Clausula 47.2 Recepgéo provisoria
Clausula 48.2 Prazo de garantia
Clausula 49.? Recepcéo definitiva
Clausula 50.? Restituicdo dos depositos e quantias retidas e liberagéo da caugéo
CAPITULO VI
Disposigoes finais
Clausula 51.2 Deveres de colaboragéo reciproca e informagao
Clausula 52. Subcontratagdo e cessao da posigao contratual
Clausula 53.2 Resolugéo do contrato pelo dono da obra
Clausula 54.2 Resolugéo do contrato pelo empreiteiro
Clausula 55.2 Foro competente
Clausula 56.2 Arbitragem
Clausula 57.2 Comunicagdes e notificagdes

Cémara Municipal de Coimbra - Gabinete para o Centro Historico - Arco de Almedina, n°® 14 - 3000-422 Coimbra

centro_historico@cm-coimbra.pt



34

O

CAMARA
MUNICIPAL

GRBINETE
bt
[3) )
COIMBRY HISTOrICO

DISPOSICOES GERAIS
CAPITULO |
DISPOSIGCOES INICIAIS

Clausula1.?
Objecto
A empreitada de “Recuperagao do imével sito no Beco da Amoreira, n.° 8”, tem por objecto a realizagéo dos
trabalhos definidos, quanto a sua espécie, quantidade e condi¢des técnicas de execugdo, no projecto e neste
Caderno de Encargos a incluir no contrato a celebrar.
Clausula 2.?

Projecto
1 - O projecto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no procedimento ndo

sendo admitidas variantes ao projecto apresentadas pelo empreiteiro.

2 - A elaboragéo do programa e do projecto de execucdo obedecem aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP
e é constituido pelas seguintes pecas:

- Programa - 1 pagina

- Projecto de Arquitectura: 30 pegas escritas e 22 pegas desenhadas;

- Projecto de Aguas Pluviais: 11 pegas escritas e 2 pecas desenhadas

- Projecto de Rede Prediais, Aguas e Esgotos: 15 pecas escritas e 3 pegas desenhadas

- Projecto de Estudo de Comportamento Térmico: 12 pegas escritas e 2 pegas desenhadas;
- Projecto de Estabilidade: 13 pegas escritas e 3 pecas desenhadas;

- Projecto de Electricidade: 10 pegas escritas e 4 pegas desenhadas

- Projecto ITED: 9 pecas escritas e 4 pegas desenhadas;

- Condicdes Técnicas e Condicbes Técnicas Especiais: 43 pegas escritas;

- Mapa de Quantidades: 10 pegas escritas;

- Plano de Seguranga e Saude: 81 pegas escritas;

- Plano de Prevencéo e Gestao de Residuos: 5 pecas escritas

3 - (Quando aplicavel) Os elementos do projecto de execugdo que ndo tenham sido patenteados no procedimento,
expressamente exigidos neste caderno de encargos, devem ser submetidos & aprovacdo do dono da obra, antes do
inicio dos trabalhos, e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei,
as adequadas qualificacBes académicas e profissionais;

4 - (Quando aplicavel) Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou nota
descritiva e explicativa da solu¢do seguida, com indicacdo das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for
caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de qualidade da mesma;

5 - (Quando aplicével) Compete ao empreiteiro a elaboragéo dos desenhos finais, pormenores e pegas desenhadas do
projecto de execugao previstos na alinea f) do n.° 4 da clausula 6.2 (preparagao e planeamento da obra), bem como

dos desenhos correspondentes as alteragbes surgidas no decorrer da obra;
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6 — (Quando aplicavel) Até a data da recepgdo proviséria, desde que previsto no Mapa de Quantidades, o

empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecgéo actualizada de todos os desenhos alterados no decorrer da obra

(telas finais), elaborados nos seguintes termos:

a) As Telas Finais deverao ter por base as pegas desenhadas fornecidas pelo Dono de obra, respeitando na
integra os formatos, a defini¢do das “layers” e das canetas (“plot style”). Para tal, devera o adjudicatario, em
tempo util, solicitar ao Dono da Obra o suporte informatico que lhe servira de base, nomeadamente o0s
ficheiros: “formatos.dwg”;

b) A excepgéo dos “Amarelos e Vermelhos” e outras estritamente necessarias, as Pecas Desenhadas serdo
sempre elaboradas para impresséo a preto e branco (ou tons de cinzento);

¢) As Pegas Desenhadas serdo entregues em papel e em suporte digital, uma cdpia de cada, ou mais se
exigido no Mapa de Trabalhos;

d) O suporte digital das telas finais devera ser fornecido em disquete, CD-ROM ou via correio electronico,
para 0 enderego a indicar pela Fiscalizagdo, em formato compativel com o software de desenho AutoCAD®,
versao 2000 ou anteriores, ou equivalente;

e) Todas as Pegas Desenhadas em suporte digital deverao estar configuradas prontas para impressao, quer
sejam preparadas em “model” quer em “layout’, ou seja, deverdo estar definidas para cada Pega Desenhada
a respectiva escala (“Plot scale”), tamanho de papel, janela de impresséo (“plot area”), definicdo de canetas
(def-2000.ctb).

Clausula 3.2

Disposicoes e clausulas por que se rege a empreitada

1 - A execucdo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro (Codigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”), com as
alteragdes introduzidas pela Declaragao de Rectificagdo n® 18-A/2008,de 28 de Marco, alterado e republicado
pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de Outubro;

¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respectiva legislagdo complementar;

d) A restante legislagao e regulamentacéo aplicavel, nomeadamente a que respeita & construgéo,  reviséo
de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranga, ao emprego, prevengao e

medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato, sem prejuizo do
disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:
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a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do

CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo;
b) O caderno de encargos;

¢) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceite pelo 6rgdo competente para a deciséo

de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.° do CCP;

d) Os esclarecimentos e as rectificagdes relativos ao caderno de encargos;

e) O projecto de execugao;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.
Clausula 4.2
Regras de interpretagcdo dos documentos que regem a empreitada

1 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula anterior € 0
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto

no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cédigo;

2 - Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e o projecto de execugao, prevalece o primeiro quanto a
definicdo das condigdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada € 0 segundo em tudo o que respeita a

definigdo da propria obra;

3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projecto de execugdo e ndo for possivel soluciona-las pelas

regras gerais de interpretacao, resolver-se-20 nos seguintes termos:

a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas

dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem

prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pegas do projecto de

execugao.

Clausula 5.2
Esclarecimento de dividas
1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada devem ser

submetidas ao director de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugéo dos trabalhos a que respeitam;
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2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente ap6s o inicio da execugéo dos trabalhos a que dizem respeito, deve o
empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de fiscalizagéo da obra, juntamente com os motivos justificativos

da sua néo apresentacdo antes do inicio daquela execugéo;

3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as consequéncias
da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢&o e reconstrugdo das partes da obra em que

0 erro se tenha reflectido.

CAPITULO Il
OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO
SECCAO
PREPARAGAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS
Clausula 6.?
Preparagao e planeamento da execucao da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparagéo, planeamento e execucdo
dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude e no plano de prevengao

e gestdo de residuos de construgao e demoli¢éo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo dos trabalhos
necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e salde no trabalho em vigor, bem como
pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.
2 — Cabe ao empreiteiro disponibilizar e fornecer todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo, nomeadamente, os materiais e 0s meios humanos, técnicos e

equipamentos;

3 - O empreiteiro tem a obrigagéo de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o

uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execucdo da obra, designadamente;

a) Trabalhos de montagem, construgao, manutengdo, desmontagem e demoligdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos
nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e salde no trabalho e de
policia das vias publicas;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que seja
indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas que 0s

mesmos possam originar;
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d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparagéo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dividas relativas aos materiais, aos

métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

¢) A apresentagao pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do projecto que sejam
detectados nesta fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP, sem prejuizo do direito
de o empreiteiro apresentar reclamagao relativamente aos erros e omissdes que so lhe seja exigivel detectar

posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no n.° 2 do artigo 61.° do CCP;
d) A apreciagao e decis@o do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;
e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgao a adoptar na realizagao dos trabalhos;

f) (Quando aplicével) A apresentagéo pelo empreiteiro, no prazo de xx dias a contar da data de celebragao do
contrato, dos seguintes desenhos de construgéo, pormenores de execugao, pegas escritas e elementos do
projecto;

g) A elaboragéo e apresentacédo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.° 3 do
artigo 361.° do CCP;

h) A aprovagao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saulde, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e complementar as
medidas ai previstas, em fung¢éo do sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular as tecnologias e

a organizagao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.
5 - O local para implantagéo do estaleiro encontra-se delimitado no Anexo |;

6 - O estaleiro e as instalagdes provisorias deverdo obedecer ao que se encontre estipulado na legislagdo em vigor,
e no Plano de Seguranga e Saude em Projecto constante do processo patenteado a concurso e isolados da via
publica ou de qualquer outra construgao ou espago privado através de painéis metalicos ou de madeira, pintados ou

decorados;

7 - O estudo ou projecto de estaleiro devera, antes do inicio da sua montagem e no prazo maximo de 15 dias ap6s a

consignacao, ser apresentado a entidade adjudicante para apreciacdo e aprovagao;

8 - Todos os equipamentos referidos no ponto 2 da presente clausula serdo instalados a titulo devolutivo, pelo que

reverterdo a favor do adjudicatario aquando da desmontagem do estaleiro no final da empreitada;

9 - A area ocupada pelo estaleiro devera ser delimitada com vedagao amovivel de aspecto cuidado, e utilizados os
materiais estipulados pelo Edital n® 14/2003, do Regulamento Municipal de Urbaniza¢do, Reconverséo Urbanistica

da Area Critica do Centro Historico da cidade de Coimbra;
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10 - (Quando aplicével) O adjudicatario devera implementar um sistema de lavagem permanente, a saida do estaleiro e
areas afectas a obra, dos rodados de todos os veiculos e de toda a maquinaria de apoio a obra, especialmente em
dias chuvosos e propicios & acumulagao de lama nos rodados;

11 - O adjudicatario devera planear a organizagéo de todos os veiculos e de toda a maquinaria de apoio a obra que
operem ao ar livre (especialmente se recorrerem ao consumo de combustiveis liquidos) de modo a reduzir na fonte
a poluigao do ar e visar o maior afastamento possivel das fachadas dos edificios localizados nas zonas adjacentes a

obra;
12 - Ao adjudicatario ndo é permitido realizar queimas a céu aberto de qualquer tipo de materiais residuais da obra;

13 - Ao adjudicatario ndo é permitido efectuar manutengdes de veiculos ou maquinas da obra fora dos locais de

estaleiro, para evitar o derrame livre de efluentes;

14- O adjudicatario devera assegurar a manutencdo e revisdo periodica de todos os veiculos e de toda a

maquinaria de apoio a obra;

15- No caso das instalagdes cedidas para a execugdo da obra necessitarem de quaisquer trabalhos de adaptacéo,
SO serdo 0s mesmos executados apds autorizagao expressa da entidade adjudicante, devendo o adjudicatario repd-

las nas condi¢des iniciais, uma vez concluida a execugéo da obra;

16 - A gestao dos residuos produzidos em obra devera obedecer ao disposto no Plano de Seguranca e Saude e no

Plano de Prevengao e Gestdo de Residuos de Constru¢do e Demoligéo;

17 - O adjudicatario é responsavel pela gestdo de todo o tipo de materiais residuais produzidos na area afecta a
obra (entulhos, lamas, betumes, dleos, lubrificantes, combustiveis, produtos quimicos, residuos sélidos e outros)
através da definigdo e da implementagdo de um plano integrado de gestéo de residuos, tendo em particular atengdo
os aspectos definidos no Plano de Seguranga e Saude e no Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos de

Construgao e Demoli¢éo;

18 - O vazadouro e respectivas licengas para os produtos sobrantes é da responsabilidade do adjudicatario e fora

do local da obra. A escolha do local de vazadouro carece de aprovagéo prévia da Fiscalizagao;

19 - E fixado em 15 dias o prazo dentro do qual o adjudicatario, no final da obra, tera de remover do local dos
trabalhos os materiais, entulho, equipamento, andaimes e tudo 0 mais que tenha servido para sua execugdo. Se
findo este prazo o adjudicatario n&o tiver procedido aquela remogao, reserva-se a entidade adjudicante o direito de

proceder a mesma, sendo as despesas correspondentes da conta do adjudicatario;

20 - A afixacéo pelo empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de autorizagao do dono de obra.
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Clausula7.?
Plano de trabalhos ajustado ao plano final de consignagao

1 - No prazo de 10 dias a contar da data da celebracdo do Contrato, o dono da obra pode apresentar ao empreiteiro
um plano final de consignagéo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de

elaboragao da proposta;

2 — No prazo de 10 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagéo, deve o empreiteiro, quando
tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano definitivo de
trabalhos ajustado e o respectivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no

presente caderno de encargos;

3 - O plano de trabalhos ajustado carece de aprovagao pelo dono de obra, no prazo de 5 dias ap6s a notificagdo do

mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitacao;

4 - O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data da concluséo da

consignag&o total ou da primeira consignac&o parcial;

5 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragéo do prego contratual, nem a alteragéo do prazo de
conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato
(alinea b) do n° 2 do artigo 57° do CCP), para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano de

trabalhos ao plano final de consignacao;
6 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de concluséo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo € o ritmo de execugao das diversas espécies de trabalho, distinguindo

as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade de
tempo, a execugdo da empreitada — Plano de mao-de-obra;
¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a execugao

da empreitada — Plano de equipamentos;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente cademo de encargos, que seréo

mobilizados para a realizagao da obra.

7 - A unidade de tempo que deve servir de base a programagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos, é

semanal;

8 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a
realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efectuar pelo dono da obra, de acordo

com o plano de trabalhos ajustado;
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9 — (Quando aplicavel) No caso de se encontrarem previstas consignagdes parciais, o plano de trabalhos deverd
especificar os prazos dentro dos quais elas terdo de se realizar, para ndo se verificarem interrupgdes ou

abrandamentos no ritmo de execug&o da empreitada.
Clausula 8.2
Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de interesse
publico;

2 — No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do Contrato
em fungéo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamagao a apresentar no prazo de

30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.°
do CCP;

3 — Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente,
ponha em risco 0 cumprimento do prazo de execugéo da obra ou dos respectivos prazos parcelares, o dono da obra
pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adoptando as

medidas de correcgdo que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado;

4 - Realizada a notificagdo prevista no nimero anterior, se 0 empreiteiro ndo apresentar um plano de trabalhos
modificado em moldes considerados adequados pelo dono da obra, este pode elaborar novo plano de trabalhos,

acompanhado de uma memoria justificativa da sua viabilidade, devendo notifica-lo ao empreiteiro;

5 — Caso se verifiquem novos desvios, seja relativamente ao plano de trabalhos modificado pelo empreiteiro ou ao
plano de trabalhos notificado pelo dono da obra nos termos do disposto no nimero anterior, este pode tomar a
posse administrativa da obra, bem como dos bens moveis e imoveis a mesma afectos, e executar a obra,
directamente ou por intermédio de terceiro, nos termos previstos nos n° 2 a 4 do artigo 325.°, procedendo aos

inventarios, medi¢Oes e avaliagdes necessarios;

6- Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, 0 empreiteiro & responsavel perante o dono da obra ou
perante terceiros pelos danos decorrentes do desvio injustificado do plano de trabalhos, quer no que respeita ao

conteldo da respectiva prestagdo quer no que respeita ao prazo de execugdo da obra;

7- Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alteragdes
propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n° 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de

prondncia a aceita¢do do novo plano;

8 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, 0 plano de trabalhos modificado apresentado pelo
empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra, desde que, dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogagéo dos

prazos de execugao;
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9 - Em quaisquer situagbes em que se verifique a necessidade do plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono de obra um

plano de trabalhos modificado.

10 — Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito 0 consequente reajustamento do plano de

pagamentos;
SECGAOII
PRAZOS DE EXECUCAO
Clausula 9.2
Prazo de execugao da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignagao total ou da primeira consignagéo parcial
ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacéo do plano de segurancga e

salide, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria para efeitos da sua recepgao proviséria no
prazo global de 120 dias a contar da data da consignacdo ou da data em que o dono da obra comunique ao

empreiteiro a aprovagao do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior;

¢) (Quando aplicavel) Concluir as fases vinculativas, seguidamente descritas, nos prazos parciais de execugao

seguidamente indicados;

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugéo de trabalhos em relagéo ao plano de trabalhos em
vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforgo
de meios de acgao e de reorganizagéo da obra necessarias a recuperagéo dos atrasos e ao cumprimento do prazo

de execucao;

3 - (Quando aplicavel) Pela conclusdo da execugao da obra antes do prazo fixado na alinea b) do n.° 1 o dono da obra

procede ao pagamento dos seguintes prémios ao empreiteiro: em nenhum caso serdo atribuidos prémios.

4 - Se houver lugar a execugao de trabalhos a mais cuja execugédo prejudique o normal desenvolvimento do plano
de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, 0 prazo para a conclus&o da obra sera prorrogado nos seguintes

termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no Contrato, proporcionalmente
ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugao constantes do plano de trabalhos aprovado e

atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no Contrato, por acordo entre o dono da

obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugao;
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¢) Se houver lugar a execucgéo de trabalhos a mais cuja execugao ndo prejudique o normal desenvolvimento

do plano de trabalhos ndo ha lugar a prorrogacao de prazo da obra;

5 - Tratando -se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no contrato mas a

executar em condigdes diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma proposta de prego e de prazo de execugao;

6 - Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagéo do prazo contratual previsto na clausula anterior, proceder-

se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP;

7- Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-40 automaticamente
prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de execugdo da obra e 0s prazos parciais que,

previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afectados por essa suspenséo.
Clausula 10.2
Contagem dos prazos na fase de execugdo do contrato
1 - A contagem de prazos na fase de execucdo do contrato da empreitada s&o aplicaveis as seguintes regras:

a) N&o se inclui na contagem do prazo o dia em que ocorrer 0 evento a partir do qual 0 mesmo comega a

correr;
b) Os prazos séo continuos, ndo se suspendendo nos sabados, domingos e feriados;

¢) O prazo fixado em semanas, meses ou anos, a contar de certa data, termina as 24 horas do dia que
corresponda, dentro da Ultima semana, més ou ano, a essa data, mas se no ultimo més n&o existir dia

correspondente o prazo finda no Ultimo dia desse més;

d) O prazo que termine em sabado, domingo, feriado ou em dia em que o servigo perante o qual deva ser
praticado o acto que ndo esteja aberto ao publico, ou ndo funcione durante o periodo normal, transfere -se

para o 1.° dia Util seguinte.

2 - O disposto na alinea d) do numero anterior também é aplicavel aos prazos que terminem em férias judiciais se o

acto sujeito a prazo tiver de ser praticado em juizo.

Clausula 11.2
Cumprimento do plano de trabalhos
1 - O empreiteiro informa mensalmente o director de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem entre o

desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previses do plano em vigor;

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com os

desvios reais, o director de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem;

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos no plano em vigor, de
modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, € aplicavel o disposto nos n.° 3, 4 e 5 da

clausula 8.2,
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Clausula 12.?
Multas por violagao dos prazos contratuais
1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execugao da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o dono da
obra pode aplicar uma sangdo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 2 %, do prego
contratual;
2 -Em caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, € aplicavel o disposto no numero anterior, sendo 0 montante da sangéo contratual ai prevista reduzido a

metade;

3- O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sang&o contratual por incumprimento de
prazos parciais de execucgao da obra quando recupere o atraso na execugéo dos trabalhos e a obra seja concluida

dentro do prazo de execugéo do contrato.

Clausula 13.2
Actos e direitos de terceiros
1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a terceiros,
deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o
director de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para

diminuir ou recuperar tais atrasos;

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar prejuizos ou perturbagdes a
um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio
dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao director de fiscalizagdo da obra, para que este possa

tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.
SECGAO I
CONDIGOES DE EXECUGAO DA EMPREITADA
Clausula 14.2
Condigoes gerais de execugao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projecto, com o

presente caderno de encargos € com as demais condi¢des técnicas contratualmente estipuladas;

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos

trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da clausula 3.2;

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de constru¢do ou dos
materiais previstos no presente caderno de encargos e no projecto por outros que considere mais adequados, sem

prejuizo da obteng&o das caracteristicas finais especificadas para a obra.
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Clausula 15.2
Especificagoes dos materiais e elementos de construgao

1 — Os materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo a qualidade, dimensdes, forma e demais
caracteristicas definidas no respectivo projecto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias

regulamentares ou admitidas nestes documentos;

2 — Sempre que o projecto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respectivas caracteristicas, o
empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de constru¢do que ndo correspondam as caracteristicas
da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica

utilizagao;

3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos dos nimeros
anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitario,

ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia;

4 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 61.° € 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos n°s 2 e 3
desta clausula ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos de
construgéo fixadas no projecto ou nos restantes documentos contratuais ndo séo tecnicamente aconselhaveis ou as
mais convenientes, 0 empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentard uma proposta de alteragao
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicagdo dos novos materiais

e elementos de construgao e para a execugédo dos trabalhos correspondentes;

5 — A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparagéo e
planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagcdo ndo comprometam o

cumprimento do plano de trabalhos;

6 — Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a suspensao dos
respectivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de construg@o previstos no projecto e nos

restantes documentos contratuais;

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragao das caracteristicas técnicas
dos materiais e elementos de construgao, ou o regime aplicavel a sua eventual diminui¢do, é o regime definido no
CCP para os “trabalhos a mais e a menos” ou para a “responsabilidade por erros e omissdes, consoante a referida

alteragao configure “trabalhos a mais ou a menos” ou “trabalhos de suprimento de erros e omissdes”.

Clausula 16.2
Aprovacao de materiais e elementos de construgao
1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos materiais e elementos de construgéo a
aplicar com as estabelecidas no projecto e nos restantes documentos contratuais, 0 empreiteiro submeté-los-a a

aprovacgao do dono da obra;
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2 - Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagéo, considerando-se a mesma concedida
se o0 dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, excepto no caso de serem exigidos ensaios que
impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo,

pelo dono da obra ao empreiteiro;

3 - O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de construgdo que

este lhe solicitar;

4 — A colheita e remessa das amostras deveréo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou outras que

sejam contratualmente impostas.
Clausula 17.2
Reclamagéo contra a nao aprovagao de materiais e elementos de construgao

1 — Se for negada a aprovagéo dos materiais e elementos de construgdo e o empreiteiro entender que a mesma
devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigdes contratualmente estabelecidas, este podera
pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamagdo fundamentada, no prazo de 10

dias;

2 — A reclamagao considera-se deferida se o dono da obra nao notificar o empreiteiro da respectiva decisdo nos 15
dias subsequentes a sua apresentagdo, excepto no caso de serem exigidos novos ensaios que impliquem o

alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro;

3 — Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagdo do empreiteiro dé origem serdo suportados pela parte

que decair.
Clausula 18.2
Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construgio

1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, ndo podem o0s mesmos ser

posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade;

2 - No acto de aprovagdo dos materiais e elementos de constru¢do podera o empreiteiro exigir que se colham

amostras de qualquer deles;

3 - Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgdo resultar de causa imputavel ao

empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.
Clausula 19.?
Aplicagdo dos materiais e elementos de construgéo

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade com as

especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificagdes, as normas
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oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da

obra.
Clausula 20.?
Substituicao de materiais e elementos de construgao

1 - Seré&o rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os necessarios

requisitos os materiais e elementos de construgao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente exigidas ou, na

falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de novo.

2 — As demoligdes e a remogao e substituicdo dos materiais e elementos de construgio serdo da responsabilidade

do empreiteiro;

3 — Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipéteses previstas no n.° 1 desta clausula, podera pedir a

colheita de amostras e reclamar.
Clausula 21.2
Depdsito de materiais e elementos de construgao nao destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais e elementos de

construcdo que nao se destinem a execugéo dos trabalhos da empreitada.
Clausula 22.2
Patriménio cultural e restos humanos

1 - Todos os bens com valor histérico, paleontolégico, arqueoldgico, arquitectdnico, linguistico, documental, artistico,
etnogréfico, cientifico, social, industrial ou técnico encontrados no decurso da execucdo da obra s&o entregues pelo

empreiteiro ao dono da obra, acompanhados de auto donde conste especificamente o objecto da entrega;

2 — Quando se trate de bens méveis cuja extraccdo ou desmontagem envolva trabalhos, conhecimentos ou
processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao dono da obra e, se necessario, suspende a

execucdo dos trabalhos até receber instrucdes sobre como proceder;

3 — O dono da obra esta obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos niimeros anteriores as

autoridades administrativas competentes;

4 — No caso de serem detectados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar imediatamente o facto as

autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao dono da obra.
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5 — A obra esta sujeita a0 acompanhamento de trabalhos arqueologicos em areas determinadas. O dono da obra
notifica 0 empreiteiro da identidade do arquedlogo responsavel pela direcgédo técnica e cientifica dos trabalhos, que

designe para o0 acompanhamento dos mesmos, até a data da consignagao ou da primeira consignacao parcial;

Clausula 23.2
Erros ou omissoes do projecto e de outros documentos
1 - O empreiteiro deve comunicar ao director de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos elementos da

solugdo da obra por que se rege a execugao dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificagdes recebidas;

2 - O empreiteiro tem a obrigagéo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e omissdes que lhe sejam
ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito,
salvo, quanto a este Ultimo aspecto, quando o empreiteiro tenha a obrigacdo pré-contratual ou contratual de elaborar

0 programa ou projecto de execugao;

3 - S0 pode ser ordenada a execugéo de trabalhos de suprimento de erros e omissdes quando o somatério do prego
atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores trabalhos de suprimento de erros e omissées e de anteriores

trabalhos a mais ndo exceder 50% do prego contratual;

4 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes resultantes dos elementos

que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro;

5 — (Quando aplicavel) O empreiteiro é responséavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes do projecto de
execugao por si elaborado, excepto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados

pelo dono de obra;

6 - O empreiteiro é responsavel por metade do prego dos trabalhos de suprimentos de erros ou omissdes cuja
detecgdo era exigivel na fase de formagéo do Contrato nos termos previstos nos n° 1 e 2 do artigo 61.° do CCP,
excepto pelos que hajam sido identificados pelos concorrentes na fase de formagéo do Contrato mas que nédo

tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra;

7 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que, nao sendo exigivel a
sua deteccdo na fase de formagao do Contrato, também n&o tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias

a contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua detecgéo.

Clausula 24.?
Alteragbes ao projecto propostas pelo empreiteiro
1 - (Quando aplicével) Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projecto, 0 empreiteiro deve apresentar todos o0s

elementos necessarios a sua perfeita apreciagao;

2 - Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota descritiva e
explicativa da solugéo seguida, com indicag@o das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso,

pecas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de qualidade da mesma;
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3 - N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projecto propostas pelo

empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra;

4 - Se da alteragdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragdo e solidez da obra, o

empreiteiro tera direito a metade do respectivo valor.
Clausula 25.2
Mencoes obrigatérias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagfes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve afixar no
local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mengéo do
respectivo alvara ou numero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo
81.° do CCP, e manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na

referida alinea, consoante os casos;

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de registo da obra e um
exemplar do projecto da obra a executar, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais

documentos a respeitar na execugao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas;

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem como a

manter, a disposigao de todos os interessados, o texto dos contratos colectivos de trabalho aplicaveis;

4 — O empreiteiro deve proceder a montagem e conservagao, nos locais a indicar pela fiscalizagéo, de 2 painéis -
letreiros (um+um) de identificagdo da obra, em conformidade com os modelos anexos a este Caderno de Encargos:
a) Um painel que cumpra com o previsto no modelo constante do ANEXO II;

b) Um painel com as dimensdes e modelo constante do ANEXO IlI, em PVC do qual conste:

Entidade responsavel;
Designagao da obra;

Custo total da obra;
Comparticipagdo DGOTDU;
Empreiteiro e n° do Alvara.

5 - Todos os painéis de identificagdo da obra deverdo ser instalados no prazo maximo de 20 dias contados a partir

da data da comunicagao de adjudicagao dos trabalhos;

6 - A Camara Municipal de Coimbra reserva-se ainda o direito de, em qualquer altura, optar por colocar ou mandar

colocar por terceiros e por conta do empreiteiro todos os painéis em falta.
Clausula 26.
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e comportamentos,
s80 os especificados nos projectos apensos ao presente caderno de encargos e 0s previstos nos regulamentos em

vigor, e constituem encargo do empreiteiro;
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2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo de quaisquer

outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos;

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as deficiéncias
encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios € com a reparagéo

daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, por conta do dono da obra.

Clausula 27.2
Regras e Critério de Medigéo
1 - As medi¢des de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projecto e os trabalhos
nao devidamente ordenados pelo dono da obra s&o feitas no local da obra com a colaboragdo do empreiteiro e sdo

formalizados em auto;

2 - As medigdes sdo efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8° dia do més imediatamente

seguinte aquele a que respeitam;

3 - Os critérios a seguir na medi¢ao dos trabalhos serdo os estabelecidos no projecto, neste caderno de encargos

ou no Contrato;

4 - Se os documentos referidos na clausula anterior ndo fixarem os critérios de medi¢do a adoptar, observar-se-do

para o efeito, pela seguinte ordem de prioridade:

a) As normas oficiais de medi¢@o que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;

¢) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o

empreiteiro.

Clausula 28.
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgéo que sejam fornecidos pelo dono da obra correm
inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execugéo da
empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de construgio a que respeitem quaisquer

patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial;

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracgdo na execugao dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva

suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for;

3 - O disposto nos numeros anteriores ndo &, todavia, aplicavel a materiais € a elementos ou processos de
construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos de

propriedade industrial quando o dono da obra néo indique a existéncia de tais direitos;
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4 — No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em causa,
nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o director de fiscalizagdo da obra, quando para tanto for

consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder;

5 -Poderdo eventualmente ser feitas algumas definigbes de materiais, equipamentos e métodos de execugédo
usando algumas marcas ou patentes registadas existentes no mercado, no projecto de execugdo a considerar para
a realizagdo da empreitada ou neste Caderno de Encargos. Tais alusdes deverdo ser consideradas como referéncia

para definicdo de um padrao de qualidade que 0 dono de obra considera como minimo para a presente empreitada;

6 — O adjudicatario podera propor a aprovagdo do dono de obra solugdes equivalentes desde que devidamente

fundamentadas com os elementos técnicos necessarios.
Clausula 29.?
Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem, conjuntamente
com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos néo incluidos no Contrato, ainda que sejam

de natureza idéntica a dos contratados;

2 - Os trabalhos referidos no numero anterior séo executados em colaboragdo com o director de fiscalizagdo da

obra, de modo a evitar atrasos na execug¢éo do Contrato ou outros prejuizos;

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer atrasos
em virtude da realizagao simultnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamagao no prazo de
dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adoptadas as providéncias adequadas a diminuigao ou

eliminagao dos prejuizos resultantes da realizagao daqueles trabalhos;

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagdo dos
trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo

com os artigos 282.° e 354 ° do CCP, a efectuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacéo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado na
realizagdo da obra;

e

b) Indemnizacéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do Contrato que demonstre ter

sofrido.

Clausula 30.2
Outros encargos do empreiteiro
1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemnizagdo de todos os prejuizos que, por
motivos que |lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recepgdo definitiva dos trabalhos em

consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da actuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
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subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais,

elementos de construgéo e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragéo dos contratos de seguros indicados no presente caderno

de encargos e as restantes despesas exigidas pelo Programa de Procedimento.
SECGAO IV
PESSOAL
Clausula 31.2
Obrigagoes gerais
1 - S4o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas a disciplina na obra;

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por sua
iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos
trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respectivos deveres, por indisciplina ou por

desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros;

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas sem

prejuizo da imediata suspenséo do pessoal;

4 - As quantidades e a qualificagéo profissional da m&o-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo com

as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respectivo plano.

Clausula 32.2
Horario de trabalho
1- O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha
autorizacdo da entidade competente, se necesséria, nos termos da legislagdo aplicavel, e dé a conhecer, por

escrito, com antecedéncia suficiente, o respectivo programa ao director de fiscalizagéo da obra;

2 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto neste Caderno de Encargos ou
resulte de caso de for¢a maior, proceda a execugéo de trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos, o
dono da obra podera exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custo das horas suplementares de servigo a prestar

pelos agentes da fiscalizagao.

Clausula 33.7
Seguranga, higiene e satde no trabalho
1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre seguranga,
higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal a trabalhar na obra, correndo por sua conta 0s encargos

que resultem do cumprimento de tais obrigagdes;
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2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal a trabalhar na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega

por motivo de acidente no trabalho;

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos numeros anteriores, o
director de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que

tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro;

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o director de fiscalizagdo da obra o exija, o
empreiteiro apresentara apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado

na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 42.2;

5 - Das apdlices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-las validas até a
conclusdo da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegagdo no decurso desse prazo,

a sua validade so6 terminara 30 dias depois de ter feito ao dono da obra a respectiva comunicagéo;

6 - O empreiteiro respondera, a qualquer momento, perante o director de fiscalizagdo da obra, pela observancia das

obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra;

7 - O coordenador de Seguranga e Saude em obra é o Eng.° Civil Godinho Antunes, da Camara Municipal de
Coimbra.

CAPITULO Il
OBRIGAGOES DO DONO DA OBRA
SECCAO
PRECO, CONDICGOES DE PAGAMENTO E REVISAO DE PREGOS
Clausula 34.2
Preco e condi¢des de pagamento

1 - Pela execugéo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do Contrato, deve o dono
da obra pagar ao empreiteiro as quantias correspondentes as quantidades de trabalhos medidos, acrescida de IVA

a taxa legal em vigor, no caso de 0 empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugdo do Contrato;

2 - Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante

determinado por medigGes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 272;
3 - Os pagamentos s&o efectuados no prazo maximo de 60 dias apds entrega da respectiva factura;

4 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo director de fiscalizagdo da obra condicionada a efectiva

realizacdo daqueles;
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5 - No caso de falta de aprovagéo de alguma factura em virtude de divergéncias entre o director de fiscalizagdo da
obra e o empreiteiro quanto ao seu contelido, deve aquele devolver a respectiva factura ao empreiteiro, para que
este elabore uma factura com os valores aceites pelo director de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores

por este ndo aprovados;

6 — O disposto no numero anterior ndo prejudica o0 prazo de pagamento estabelecido no n.° 1 no que respeita a
primeira factura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo director de fiscalizagdo da obra,
quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira factura

emitida;

7 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes € feito nos termos
previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente

aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.
Clausula 35.2
Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte do
preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagdo haja sido prevista no plano de

trabalhos, nos termos do previsto no art.° 292° e 293° do CCP;

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior s6 pode
ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagao de uma caugao do valor do adiantamento, através de

titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancéria ou seguro-caugao;

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no numero anterior correm por conta do

empreiteiro;

4 - A caugdo para garantia de adiantamentos de prego € progressivamente liberada a medida que forem executados
os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efectuado pelo dono da obra, nos termos do
n.° 2 do artigo 295.° do CCP;

5 — Decorrido o prazo da execucao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha ocorrido a liberagéo
da correspondente caugdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigagao de
liberagéo da caugao, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificagéo, o

dono da obra n&o tiver dado cumprimento a referida obrigag&o, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP;

6 - A mora na liberagdo, total ou parcial, da caugdo confere ao empreiteiro o direito de indemnizagao,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutenc¢do da caucdo prestada por periodo

superior ao que seria devido.
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Clausula 36.?
Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente reembolsados, mediante
deducéo nos respectivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes

formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor acumulado dos

trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em

vigor:
V= Va x Vpt-Vrt
Vit

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao valor

acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor:
V= Vax Vpt-Vrt

vt
Em que:
Vi - é o valor de cada reembolso a deduzir na situagéo de trabalhos contratuais;
Va - é o valor do adiantamento;
Vt- é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt - é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més

em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

Vpt - é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o

reembolso;

Vit - é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa 0

reembolso.
Clausula 37.2
Descontos nos pagamentos

1 - Para reforgo da caugdo prestada com vista a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigagdes
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos, é

deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento;
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2 — A dedugéo prevista no nimero anterior pode ser substituida, a todo o tempo, por titulos emitidos ou garantidos
pelo Estado, por garantia bancaria a primeira solicitagdo ou por seguro-cau¢do, nos mesmos termos estabelecidos

para a caucdo destinada a garantir o exacto e pontual cumprimento das obriga¢des contratuais.
Clausula 38.2
Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco contratual, tem o
empreiteiro direito aos juros de mora sobre 0 montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente a mora, 0s quais serao obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os

solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida;

2 - O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efectuado pelo dono da obra no prazo
de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido 0 pagamento dos trabalhos, as revisdes ou acertos que Ihes

deram origem.
Clausula 39.2
Revisdo de pregos

1 - A revisdo de precos contratuais, como consequéncia de alteragao dos custos de méo-de-obra, de materiais ou
de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efectuada nos termos do disposto no Decreto-Lei

n.°6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de Formula;

2- A revisdo de pregos da presente empreitada obedece a seguinte formula:

Ct:O,55E + O,OlM—s +006 M10 +0,02 M13 +0,02 M20 +007 M24 +O,O9M—29 +O,02M—42 +O,02M—46 + 0,04E +01C
So M@ Mdo Mds3 M@0 M®4 M®9 Mat2 Mai6 Eo

em que os simbolos tém o seguinte significado:

Ct - é o coeficiente de actualizagdo mensal a aplicar a0 montante sujeito a revisdo, obtido a partir de um
somatorio de parcelas com uma aproximagdo de seis casas decimais e arredondado para mais quando o
valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a cinco, mantendo-se o valor da sexta casa decimal no
caso contrario;

St - é o indice dos custos de méo de obra relativo ao més a que respeita a revisao;

So - é 0 mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas;
M3, M10, M13, M20, M24, M29, M42, M46 e E - sdo respectivamente, os indices dos custos dos materiais,
relativos ao més a que respeita a reviséo dos seguintes materiais: Inertes, Azulejos e mosaicos, Chapa de
aco macio, Cimento em saco, Vidro, Tintas para construgdo civil, Tubagem de ago e aparelhos para
canalizagbes e Equipamento de apoio;

Mo3, Mo10, Mo13, Mo20, Mo24, Me29, Mo42, Mo46 e Eo - sdo os mesmos indices mas relativos ao més
anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas;

3 — A revisao dos pregos efectua-se de acordo com o cronograma financeiro aprovado, nos termos do Decreto-Lei
n.° 6/2004, de 2 de Janeiro;
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4 - No caso de prorrogagdes graciosas, o adjudicatario ndo tera direito a qualquer acréscimo do valor da revisdo de

precos, em relagdo ao prazo acrescido, devendo esta fazer-se pelo cronograma financeiro que, na data da

prorrogagao, se encontrar em vigor.

5 - Nas prorrogagdes legais, a revisdo de pregos far-se-a tendo em conta o correspondente cronograma financeiro,

0 qual deve acompanhar o pedido de prorrogacao, tal como o plano de trabalhos respectivo;

6 — (Quando aplicavel) No caso dos materiais e equipamentos importados a incorporar na obra, 0s seus pregos poderdo

ser revistos em fungao da alteragdo do preco no pais de origem, com base nos indicadores econémicos disponiveis,

da variagdo cambial e da taxa alfandegéria, aplicando-se ao preco fixado contratualmente para cada um uma das

seguintes expressdes:

1T y .
a) O =090 IPM, €M, » (1+TA, /100

® + 010
’ IPM, CM, (1+T4,/100)

R A
b € =090x PG CM,  (1+TA 7100)
- IPC, CM, (1+TA,/100)

Onde:
IPMt — é o indice de custo do material do pais de origem no més previsto para a entrega do material;

IPMO - é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior a data limite fixada para a entrega das propostas;

IPCt — € o indice de pregos no consumidor do pais de origem no més previsto para a entrega do
equipamento;

IPCO - é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior a data limite fixada para a entrega das propostas;
CMt - é o cambio da moeda a data prevista para a entrega do equipamento ou do material

CMO - € o cambio da mesma moeda no ultimo dia util do més anterior a data limite fixada para a entrega das
propostas,

TAt - ¢ a taxa alfandegaria em vigor a data prevista para a entrega do equipamento ou do material;

TAO - ¢ a taxa alfandegaria em vigor no Ultimo dia util do més anterior a data limite fixada para a entrega das
propostas.

5 - (Quando aplicavel) Quando forem concedidos adiantamentos ao adjudicatario, ao abrigo do disposto no artigo 292.°

do CCP, as formulas de revisdo serdo corrigidas, de acordo com o critério seguinte:

a) Quando sejam concedidos adiantamentos para aquisi¢do da generalidade dos materiais, os coeficientes b, b',

b“,

...serdo multiplicados pelo factor:

A
V. F}ﬂﬂfﬂ—‘ﬂ}“” g4
™M, M, M,

1-—

Cémara Municipal de Coimbra - Gabinete para o Centro Historico - Arco de Almedina, n°® 14 - 3000-422 Coimbra
centro_historico@cm-coimbra.pt



O

CAMARA
MUNICIPAL
('OI/"\I\I{(\

58

GRABINETE
PArA
0CenTro
HSTArCo

Em que:
A — ¢ o valor do adiantamento concedido;

V - é o valor dos trabalhos contratuais por executar a data do pagamento do adiantamento;
Ma, M'a, M"a,...— sdo os indices dos custos dos materiais relativos ao més do pagamento do adiantamento;

a, b, b, b" ..., c—sdo os coeficientes correspondentes ao peso dos custos de mao-de-obra, dos materiais e
dos equipamentos de apoio, na estrutura de custos da adjudicag¢do ou da parte correspondente, no caso de
existirem varias formulas, com uma aproximagao as centésimas;

O coeficiente d sera adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da férmula corrigida ser diferente
da unidade;

b) No caso de o adiantamento se destinar a aquisicdo de um material especifico, o coeficiente referente a esse

material sera multiplicado pelo factor:

v | b M
L M,

Em que:
A - é valor do adiantamento concedido;

Ma - é o indice do custo do respectivo material especifico relativo ao més do pagamento do adiantamento;
V - é o valor dos trabalhos contratuais por executar a data do pagamento do adiantamento;

O coeficiente d sera adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da formula corrigida ser
diferente da unidade;

¢) Quando sejam concedidos adiantamentos para a aquisi¢éo de equipamentos de apoio, o coeficiente ¢ sera

multiplicado pelo factor:

1]
e ™

Em que:
A - é o valor do adiantamento concedido;

Ea - é o indice dos custos dos equipamentos de apoio relativo ao més do pagamento do adiantamento;

V - é o valor dos trabalhos contratuais por executar a data do pagamento do adiantamento;

O coeficiente d sera adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da férmula corrigida ser diferente
da unidade.

6 -So6 havera lugar a revisdo de pre¢os quando a variagdo, para mais ou para menos, do coeficiente de actualizagdo

Ct, for igual ou superior a 1% em relagéo a unidade;

7 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da reviséo de pregos da empreitada séo

incluidos nas situagdes de trabalhos;
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8 — Nos casos previstos na Clausula 522 devera constar dos contratos entre o empreiteiro € 0s seus

subempreiteiros 0 que entre eles for acordado quanto a revisdo de pregos.
SECCAO I
PROJECTOS DE INVESTIGAGAO E DESENVOLVIMENTO

Clausula 40.2
Obrigacao de elaborar projectos de investigagdo e desenvolvimento
1 - (Quando aplicavel) O empreiteiro obriga-se, através de si ou de uma entidade terceira, a elaborar e a executar um
ou mais projectos de investigagao e desenvolvimento, nos termos da proposta adjudicada, de valor correspondente

a, pelo menos, 0 % do prego contratual;

2 - Os projectos a que se refere 0 numero anterior devem estar directamente relacionados com as prestagdes que

constituem o objecto do Contrato e devem ser concretizados no territorio nacional;

3 - Para os efeitos do n.° 1, deve ser celebrado um contrato que regule a elaboragdo e execugdo dos projectos de

investigacdo e desenvolvimento, na data da assinatura do Contrato.

Clausula 41.2
Acessoriedade do contrato de projecto de investigagdo e desenvolvimento
1 - (Quando aplicavel) O contrato a que se refere a clausula anterior, extingue-se em caso de extingéo do contrato de

empreitada, por forma diferente do cumprimento;

2 - Quando a extingdo do contrato de empreitada, por forma diferente do cumprimento, for apenas parcial, esta
implica apenas uma redugéo proporcional da obrigagao de elaboracdo e execugéo dos projectos de investigacao e

desenvolvimento.
SEC(}AO 1]
SEGUROS

Clausula 42.2
Contratos de seguro
1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve abranger
todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado
pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em

Portugal;

2 - O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de
execucdo do Contrato, as apolices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislagdo aplicavel,
devendo exibir cdpia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respectivo prémio, na data da

consignacao;
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3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente seccdo, devendo zelar pelo

controlo efectivo da existéncia das apélices de seguro dos seus subcontratados;

4 — Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro
referidas no n.° 1 validas até ao final a data de recepgao proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos

equipamentos e maquinas auxiliares afectas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro;

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apodlices e dos recibos de pagamento dos
prémios dos seguros previstos na presente secgdo ou na legislagdo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no

estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicao destes documentos;

6 - Todas as apdlices de seguro e respectivas franquias previstas na presente seccao e restante legislagdo aplicavel
constituem encargo unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro

ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada;

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagdes e

responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro;

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios referentes aos
seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os

encargos envolvidos e/ou que tenha suportado.

Clausula 43.2
Outros similares
1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja apélice deve
abranger toda a frota de veiculos de locomogao propria afectos a obra, que circulem na via publica ou no local da
obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automaével (riscos de circulagao), bem como a apresentar

comprovativo de que os veiculos afectos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados;

2 - O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos proprios do
equipamento, maquinas auxiliares, estaleiro, de terceiros e de prédios vizinhos, cuja apdlice deve cobrir todos os
meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios,

camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moveis;

3 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel previsto no n.° 1 desta

clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios;

4 - No caso dos bens imdveis referidos no n.° 2 desta clausula, a apolice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respectivo valor

patrimonial.
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CAPITULO IV
REPRESENTAGAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGAO DO CONTRATO

Clausula 44.2
Representagdo do empreiteiro
1 - Durante a execugao do Contrato, o empreiteiro é representado por um director de obra, salvo nas matérias em
que, em virtude da lei ou de estipulagéo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente

mecanismo de representagao;

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagéo pelo dono da obra, a confiar a sua representa¢do a um técnico
com a qualificagdo minima de: Eng.° Civil ou Eng.° Técnico Civil ou a prevista no anexo a Portaria n® 412-J/99, de 4

de Junho, para o valor do contrato;

3 - Apds a assinatura do contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome do director
de obra, indicando a sua qualificagéo técnica, devendo esta informagéo ser acompanhada por uma declaragéo
subscrita pelo técnico designado, assumindo a responsabilidade pela direc¢do técnica da obra e comprometendo-se

a desempenhar essa fungéo com proficiéncia e assiduidade;

4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspectos técnicos da execugdo da empreitada

sao dirigidos directamente ao director de obra;

5 - O director de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que para tal

seja convocado;

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do director de obra, devendo a ordem respectiva ser fundamentada

por escrito, com base em razdes objectivas e/ou inerentes a actuagao profissional do director de obra;

7 - Na auséncia ou impedimento do director de obra, 0 empreiteiro € representado por quem aquele indicar para
esse efeito, desde que aceite pelo dono de obra, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para

responder, perante o director de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos;

8 — Apds assinatura do contrato e antes da consignagéo, 0 empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome do técnico
responsavel pela seguranga da obra, indicando a sua qualificagéo, devendo esta informagao ser acompanhada por
uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, assumindo a responsabilidade pelo cumprimento da legislagao
aplicavel em matéria de seguranga, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correcta aplicagdo do

documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2.
Clausula 45.2
Representagdo do dono da obra

1 - Durante a execugéo o dono da obra é representado pelo director de fiscalizagdo da obra, salvo nas matérias em
que, em virtude da lei ou de estipulagéo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se estabelega diferente

mecanismo de representagéo;
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2 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do director de fiscalizagdo da obra que designe para a

fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagéo ou da primeira consignagéo parcial;

3 - O director de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam
colocadas pelo empreiteiro nesse ambito, exceptuando as matérias de modificagéo, resolugdo ou revogagao do
Contrato;

4 - Na auséncia ou impedimento do director de fiscalizagdo da obra, este é representado por quem indicar para o
efeito, desde que aceite pelo dono da obra e comunicado ao empreiteiro, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o director de obra, em todas as matérias relevantes para a execugdo dos

trabalhos;
5 - A obra e 0 empreiteiro ficam também suijeitos a fiscalizagdo que, nos termos da lei, incumba a outras entidades.
Clausula 46.2
Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro proprio, ou em modelo a aprovar por portaria do Ministro
responsavel pela area das Obras Publicas, com as folhas numeradas e rubricadas por si e pelo director de
fiscalizagdo da obra, contendo uma informagao sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes

relacionados com a execucao dos trabalhos;

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n.° 3 do artigo 304.° e
no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos e de cuja resolugédo possa depender o bom
andamento da empreitada;

b) As datas do inicio e conclusdo das fases definidas no plano de trabalhos, os desvios em relagéo as datas
previstas e as razes que eventualmente os justifiquem. A fiscalizagéo registara a cada atraso verificado,
quais as medidas tomadas para a sua recuperagao;

¢) As datas das entregas das amostras de materiais e as respectivas aprovagdes, devendo ser referidas as
rejeicoes que, eventualmente tenham lugar;

d) As alteracdes eventualmente efectuadas no projecto;

e) As ordens de suspenséo de trabalhos € os atrasos na entrega pela fiscalizagdo de elementos técnicos,
referindo nuns e noutros casos as respectivas causas;

f) A eventual falta de decisdo da fiscalizagdo bem como as deficiéncias da direcgdo técnica e da

coordenacdo em matéria de seguranca, higiene e saude por parte do empreiteiro.
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3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo director de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdigdo sobre os

trabalhos.
CAPITULO V
RECEPGAO E LIQUIDAGAO DA OBRA

Clausula 47.2
Recepgao provisdria
1 - A recepgao proviséria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efectuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em

conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugéo da obra;

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam, no todo ou em parte, a sua recepgao provisoria, a
especificagéo de tais defeitos devem constar do auto nos termos do disposto na alinea a), do n° 2, do artigo 395° do
CCP, acrescida da declarag&o de no recepgédo da obra ou da parte da mesma que n&o estiver em condi¢oes de ser

recebida e dos respectivos fundamentos;
3 - O procedimento de recepgao provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP;

4 — O empreiteiro, no final da obra, tera de remover, no prazo de 15 dias, do local dos trabalhos os restos de
materiais ou elementos de construcdo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido para a
sua execugdo e proceder a reparagdo de quaisquer estragos ou deterioragdes que tenha causado em infra-

estruturas publicas ou edificios privados.

5 — Se findo o prazo previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro ndo tiver procedido em conformidade, reserva-se a

entidade adjudicante o direito de proceder @ mesma, sendo as despesas correspondentes da conta do adjudicatario.

Clausula 48.2
Prazo de garantia
1 - Na data da assinatura do auto de recepgao proviséria inicia -se o prazo de garantia, durante o qual o empreiteiro

esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra;
2- O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos: (n°2 do art.° 397)
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes técnicas;
¢) 2 anos no caso de defeitos relativos a equipamentos afectos a obra, mas dela autonomizaveis.
3 - Caso tenham ocorrido recepgdes provisorias parciais, 0 prazo de garantia fixado nos termos do nimero anterior

é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que

susceptivel de uso independente e autonomizaveis;
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4- Exceptuam-se do disposto no n.° 2 as substituigdes e os trabalhos de conservagéo que derivem do uso normal da

obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se destina;

5 - O empreiteiro tem a obrigacéo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos equipamentos nela
integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia, entendendo-se como tais, designadamente,
quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o previsto no
contrato;

6 - Se os defeitos identificados nao forem susceptiveis de correcgéo, 0 dono da obra pode, sem custos adicionais,
exigir ao empreiteiro que repita a execugéo da obra com defeito ou que substitua os equipamentos defeituosos,

salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos gerais;

7 - Sem prejuizo da opgéo pelo exercicio do direito de resolugéo do contrato, ndo sendo corrigidos os defeitos nem
cumprido o disposto no nimero anterior, ainda que se verifiquem os casos previstos na sua parte final, o dono da

obra pode exigir a reducao do prego e tem direito de ser indemnizado nos termos gerais.

Clausula 49.2
Recepcao definitiva
1 - Findo o periodo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de

recepcao definitiva da empreitada;

2 - A recepgao definitiva é formalizada em auto. Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de recepgéo definitiva, bem
como a falta de agendamento ou realizagdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recepgéo

provisdria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n° 6 do art. 398° do CCP;

3- Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condigdes de

funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida;
4- A recepgao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de exploragéo, operagéo

ou utilizagdo, da obra de forma que cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas.

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia relativamente

a totalidade ou a parte da obra a receber.

5 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detectar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina ou falta de
solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, 0
dono da obra fixa 0 prazo para a sua correcgdo dos problemas detectados por parte do empreiteiro, findo o qual

sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores;
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Clausula 50.?
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagao da caugao

1 - A caugdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que forem prestados
ou entregues 0s bens ou servigos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efectuado pelo dono da

obra;

2 — Caso ndo haja obrigagdes de correcgdo de defeitos pelo empreiteiro, 0 dono da obra promove a liberagéo
integral da caugéo destinada a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais no prazo de 30

dias ap6s o cumprimento de todas as obrigacdes pelo empreiteiro;

3 — Caso haja obrigacdes de correccdo de defeitos pelo empreiteiro, designadamente obrigagdes de garantia,
sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois anos, o dono da obra promove a liberagao integral da caucdo destinada a
garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigag¢des contratuais no prazo de 30 dias ap6s o termo do respectivo

prazo;

4 — Caso haja obrigagbes de correccdo de defeitos pelo empreiteiro, designadamente obrigagbes de garantia,
sujeitas a um prazo superior a dois anos, 0 dono da obra promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o

exacto e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais nos seguintes termos:

a) 25 % do valor da caugéo, no prazo de 30 dias apds o termo do 2.° ano do prazo a que estdo sujeitas as

obrigagdes de correccéo de defeitos, designadamente as de garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias ap6s o termo de cada ano adicional do prazo a que estéo sujeitas
as obrigacdes de correccdo de defeitos, designadamente as de garantia, na propor¢do do tempo decorrido,
sem prejuizo da liberacgéo integral, também no prazo de 30 dias, no caso de o prazo referido terminar antes de

decorrido novo ano.

5 — Né&o obstante o disposto no nimero anterior, quando o prazo a que estdo sujeitas as obrigagdes de correcgdo
de defeitos, designadamente as obrigagdes de garantia, for superior a cinco anos, a caugdo destinada a garantir o
exacto e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais deve encontrar-se liberada em pelo menos 75 %, no

prazo de 30 dias apds o decurso desses cinco anos;

6 — A liberagdo parcial prevista no numero anterior é promovida na propor¢do do valor respeitante a recep¢éo

parcial ou a acto equivalente.

7 — A liberagdo da caugao prevista nos n° 4 a 7 depende da inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro
ou da correcgdo daqueles que hajam sido detectados até ao momento da liberagdo, sem prejuizo de o dono da obra
poder decidir diferentemente, designadamente por considerar que os defeitos identificados e nao corrigidos séo de

pequena importancia e néo justificam a néo liberagao.

8 — Decorrido o prazo previsto nos numeros anteriores para a liberagéo da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o

empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberagdo da caugao, ficando
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autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificagao, o Municipio de Coimbra nao tiver

dado cumprimento a referida obrigagao;

9 — A mora na liberagdo, total ou parcial, da caugdo confere ao empreiteiro o direito de indemnizagao,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutenc¢do da caugédo prestada por periodo

superior ao que seria devido.
CAPITULO VI
DISPOSICOES FINAIS
Clausula 51.2
Deveres de colaboragao reciproca e informagao

As partes estao vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a prestagéo reciproca de
informagdes necessarias a boa execugdo do Contrato, sem prejuizo dos deveres de informagéo e sigilo previstos no
artigo 290.° do CCP.

Clausula 52.2
Subcontratacao e cessdo da posigdo contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se encontrem

cumpridos os requisitos constantes dos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP;

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugdo quando ndo estejam verificados os
limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratagdo envolva um
aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do Contrato, ou ainda a subcontrata¢do na fase de
execucdo estar sujeita a autorizagdo do dono da obra, dependente da verificagdo da capacidade técnica do
subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formagao do Contrato,

aplicando-se, com as necessaria adaptagoes, o disposto nos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP;

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.° do CCP,

devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisao de pregos;

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de fiscalizagdo da obra para que este,

em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra;

5 - O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subempreiteiros e

terceiros;

6 - No prazo de cinco dias apds a celebragao de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos do
n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia do contrato em

causa;
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7 - Nos casos de subempreitadas, o subempreiteiro permanece integralmente responsavel perante o dono da obra

pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais;

8 - A cesséo da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo em qualquer

caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP;

9 — O empreiteiro obriga-se a apresentar, quando solicitado pelo director de fiscalizagéo, copia do (s) alvara (s) de

construgéo, actualizados, contendo as seguintes autorizagdes:

a.1) A 4.2 subcategoria da 1 @ categoria, a qual tem que ser de classe que cubra o valor global da proposta e
integrar-se na categoria em que o tipo de obra se enquadra, e

a.2) As 3, 5.2 e 62 subcategorias da 12 categoria, a 1.2 e 7.2 subcategorias da 4.2 categoria e as 112 e 128
subcategorias da 52 categoria, na classe correspondente a parte dos trabalhos a que respeitem, caso o concorrente
nado recorra a faculdade conferida no n° 1 desta clausula;

Ou

a.3) A classificagdo como Empreiteiro Geral ou Construtor Geral de Edificios e Patriménio Construido.
Clausula 53.2
Resolugao do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o Contrato nos
seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instru¢des transmitidas no exercicio do

poder de direcg@o sobre matéria relativa a execugéo das prestacdes contratuais;
¢) Oposicgéo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagéo do dono da obra;

d) Cesséo da posicdo contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos termos e limites

previstos na lei ou no Contrato;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no n.° 2
do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao Contrato;
g) Nao renovagao do valor da caugao pelo empreiteiro, nos caso em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre seguranga,

higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignagéo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo comparecer,
apos segunda notificagéo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignagao

desde que néo apresente justificacéo de tal falta aceite pelo dono da obra;
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1) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a

1/40 do prazo de execugéo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificagdo da
decisdo do dono da obra que indefere a reclamagéo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua

execugao;

n) Se houver suspensado da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro ou
se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo

366.° do CCP, desde que da suspens&o advenham graves prejuizos para o interesse publico;
o) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

p) Se néo foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se no for repetida a
execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no
artigo 397.° do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o montante

respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas;

3 - No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagao correspondente aos danos
emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagéo

dos ganhos previstos;

4 - A falta de pagamento da indemnizagéo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da data em
que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros

de mora sobre a respectiva importancia.
Clausula 54.2
Resolugao do contrato pelo empreiteiro
1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o Contrato nas
situagdes:
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigagdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou quando
o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagdo da relagdo contratual do dono da obra, quando

tornem contréria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengéo do Contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao Contrato;
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f) Se néo for feita consignagao da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragdo do Contrato
por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagdo ou
consignagdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou

interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os trabalhos a
menos, relativos ao Contrato e resultantes de actos ou factos nédo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma

reducao superior a 20% do prego contratual;

1) Se a suspensao da empreitada se mantiver;
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando resulte de caso de forca
maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono

da obra.

m) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do

preco contratual;

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta ndo implique
grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagéo juridica contratual ou, caso implique tal
prejuizo, quando a manutengédo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do
empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os

interesses publicos e privados em presenca;
3 - O direito de resolugao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem;

4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolu¢éo pode ser exercido mediante declaragéo ao dono
da obra, produzindo efeitos 30 dias ap6s a recepcdo dessa declaragdo, salvo se 0 dono da obra cumprir as

obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 55.
Foro competente
Para resolugao de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal Administrativo

de Circulo de Coimbra, com expressa rendncia a qualquer outro.
Clausula 56.
Arbitragem

1 - Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretagéo, execugéo, incumprimento, invalidade, resolugéo ou
reducdo do Contrato podem ser dirimidos por Tribunal Arbitral, devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes

regras:
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a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras processuais propostas pelos

arbitros;
b) O Tribunal Arbitral tem sede em Coimbra e é composto por trés arbitros;

¢) O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o terceiro, que preside, é

cooptado pelos dois designados;

d) No caso de alguma das partes nao designar arbitro ou no caso de os arbitros designados pelas partes néo
acordarem na escolha do arbitro-presidente, deve esse ser designado pelo Presidente do Tribunal Central

Administrativo territorialmente competente.

2 - O Tribunal Arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decis@o cabe recurso para o Tribunal

territorialmente competente.
Clausula 57.2
Comunicagdes e notificagoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre as partes do
Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,

identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteragao das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra parte.
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ANEXO | - Modelo a que se refere o ponto 5 da Clausula 6

7o) IMeVEL A INTERVENCIONAR
I o CIRD

Desenho sem escala
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ANEXO Il - Modelo a que se refere a alinea a) do ponto 4 da Clausula 25?

1,00m

CAMARA MUNICIPAL DE COIMBRA

Recuperagéo do Imovel sito no Beco da
Amoreira, n.° 8

Obra a cargo de
Investimento
Prazo de Execucao 1,20m

Projecto

Técnicos Responsaveis

para viver melhor em
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ANEXO Il - Modelo a que se refere a alinea b) do ponto 4 da Clausula 25?

O

CAMARA
MUNICIPAL

y
M Entidade responsavel: CAMARA MUNCIPAL DE COIMBRA

Designacao da obra:

Obra Financiada pelo Estado
Ministério das Cidades, Ordenamento do Territério e Ambiente

P.I.D.D.A.C - DGOTDU

Prazo de Execucéo:

Valor de adjudicacao (IVA incl.):

Comparticipacado: DGOTDU:

Empreiteiro: Alvarg n°:

Painel com as seguintes dimensdes: 1,00 m x 1,50m

Cémara Municipal de Coimbra - Gabinete para o Centro Historico - Arco de Almedina, n°® 14 - 3000-422 Coimbra

centro_historico@cm-coimbra.pt



